Дорожная карта 

по реализации направления «Реализация  ФГОС основного общего образования
 в 2012-2013 учебном году» 
	№ п/п
	Мероприятие
	Сроки реализации
	Исполнители

	Организационные условия внедрения ФГОС

	1. 
	Подготовка приказа управления образования администрации Шебекинского района об утверждении состава рабочей группы по реализации ФГОС основного общего образования в 2012-2013 учебном году.
	Сентябрь,  2012
	Белоножко Л.В.

	2. 
	Подготовка приказа управления образования администрации Шебекинского района об утверждении списка школ, работающих в условиях введения ФГОС основного общего образования в 2013 уч.году
	Октябрь, 2012
	Белоножко Л.В.

	3. 
	Разработка дорожной карты по реализации  ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне
	Октябрь, 2012
	Белоножко Л.В.

	4. 
	Мониторинг готовности СОШ № 4 к введению и реализации ФГОС ООО
	Март, 2013
	Белоножко Л.В.,

Касьянова Е.И.

	5. 
	Подготовка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы основного общего образования с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей
	Апрель- май, 2013
	Белоножко Л.В.,

Трегуб М.И.,

Желтобрюхова Т.А.,

Румянцева Д.А.

	6. 
	Разработка плана мероприятий по использованию современной нормативной базы, обеспечивающей санэпидблагополучие  учащихся в общеобразовательных учреждениях
	Май,  2013
	Романенко А.Ф.,

Сарайкина Е.Н.

	7. 
	Разработка методических рекомендаций введения ФГОС основного общего образования по духовно-нравственному развитию школьников
	Май,  2013
	Румянцева Д.А.

	8. 
	Разработка методических рекомендаций «Психолого-педагогическое сопровождение введение ФГОС в основной школе»
	Март,  2013
	Желтобрюхова Т.А.

	9. 
	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования на муниципальном уровне
	Декабрь, 2012
	Белоножко Л.В

	10. 
	Разработка методических рекомендаций по реализации  программы воспитания и социализации с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей региона
	Февраль,  2013 
	Трегуб М.И.

	11. 
	Разработка методических рекомендаций по организации внеурочной деятельности в основной школе 
	Август-сентябрь, 2012
	Трегуб М.И.

	12. 
	Разработка методической рекомендации
«Модель управления  введением ФГОС ООО  на институциональном уровне».
	Ноябрь,  2012
	Белоножко Л.В

	13. 
	Формирование мониторинговых процедур, направленных на оценку результатов освоения основной образовательной программы
	Декабрь, 2012
	Новикова С.И.

	
	Кадровые условия внедрения ФГОС

	14. 
	Направление на курсы повышения квалификации для различных категорий слушателей (руководители муниципальных органов управления образованием, директора ОУ, зам. директора ОУ, учителей – предметников) 
	Январь-декабрь 2013
	Сарайкина Е.Н.

	15. 
	Утверждение перечня стажерских площадок (являющихся базовыми по отношению к ОУ муниципальных территорий) по введению ФГОС основного общего образования на 2012-2013 учебный год
	Октябрь,  2012
	Белоножко Л.В.

	16. 
	Организация и проведение практико - ориентированных семинаров на базе стажёрских площадок
	Ноябрь -март 2012-2013
	Белоножко Л.В., 

рководители стажёрских площадок

	17. 
	Создание тьюторских команд  по непрерывному повышению квалификации на базе стажёрских площадок
	Октябрь-ноябрь 2012
	Черник В.Р.

	18. 
	Направление на  курсы повышения квалификации тьюторских команд 
	Март- апрель

2013
	Сарайкина Е.Н.

	19. 
	Реализация накопительной системы повышения квалификации педагогических работников района
	В течение года
	Вялова И.А.,

Горгоц О.И.

	Финансовые и материально-технические условия внедрения ФГОС

	20. 
	Создание базы данных о финансовых, кадровых, материально-технических, научно-методических ресурсах УО, реализующих введение ФГОС общего образования в 2012-2013 уч. году
	Декабрь, 2012 г.
	Белоножко Л.В.,

члены рабочей группы

	21. 
	Доработка и внедрение методики НПФ (включение расходов  на организацию внеурочной деятельности  на  2012-2013 учебный год) 
	Август,  2012
	Силютина Н.А.

	22. 
	Доработка локальных актов общеобразовательных учреждений, регламентирующих оплату труда, в соответствие с нормативными актами  принятыми на областном уровне
	Сентябрь-декабрь, 2012г
	Белоножко Л.В.,

Руководители ОУ

	23. 
	Формирование муниципального задания и показателей качества муниципальных услуг с учетом требований ФГОС ООО
	Декабрь,  2012
	Новикова С.И.

	24. 
	Оснащение образовательных учреждений комплексом учебного, учебно-лабораторного и компьютерного оборудования, ростовой мебелью
	В течение года
	Романенко А.Ф.

	Информационное обеспечение  внедрения ФГОС

	25. 
	Организация Интернет-форума «Введение ФГОС общего образования второго поколения в основной школе» на сайте иМЦ
	Декабрь 2012 -май, 2013
	Черник В.Р.,

Сотникова И.А.

	26. 
	Проведение PR-акции для педагогической и родительской общественности о целях, задачах и механизмах введения ФГОС основного общего образования в ОУ
	Март, 2013
	Черник В.Р.,

руководители ОУ

	27. 
	Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты основной школы
	В течение года
	Сарайкина Е.Н.,

 Черник В.Р.




